

## İÇİNDEKİLER

<b>Projenin Adı</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Türü</b>	<b>3</b>
<b>Proje Sahibi</b>	<b>3</b>
<b>Proje Dönemi</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Amaçları</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Gerekçeleri</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Yasal Dayanağı</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Hedef Kitlesi</b>	<b>3</b>
<b>Proje Ortakları</b>	<b>4</b>
<b>Projenin Adımları/Aşamaları</b>	<b>4</b>
<b>Proje Ortaklarının Görevleri</b>	<b>4</b>
<b>Projenin Özeti</b>	<b>4</b>
<b>Beklenen Çıktılar</b>	<b>5</b>
<b>Riskler ve Yönetimi</b>	<b>5</b>
<b>Sürdürülebilirlik</b>	<b>5</b>
<b>Projenin Maliyeti</b>	<b>5</b>
<b>Düşünceler</b>	<b>5</b>
<b>Proje Takvimi</b>	<b>6</b>
<b>Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri</b>	<b>6</b>

ÇAYIRKENT  
AŞAĞIOBA İLKOKULU

# VİTAMİN ŞENLİĞİ

Dikkat! Bu proje aşırı sağlık  
içerir.



<b>PROJENİN ADI</b>	Vitamin Şenliği
<b>PROJENİN TÜRÜ</b>	Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam
<b>PROJE SAHİBİ</b>	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu
<b>PROJE DÖNEMİ</b>	2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı
<b>PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ</b>	25.10.2018 / 21.06.2019
<b>PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ</b>	<p>Çocukların meyve yeme alışkanlığı kazanmaları</p> <p>Çocuklara sağlıklı yaşamın sağlıklı beslenme ile mümkün olduğunun kavratılması</p> <p>Öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi</p> <p>Öğrencilerin ticari zekalarının geliştirilmesi ve alın terinin kıymetini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.</p>
<b>PROJENİN GEREKÇELERİ</b>	<p>Sağlıklı yaşam en dikkat edilmesi gereken konudur. Bu bilincin çocuklara erken yaşlarda öğretilmesi, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlayacaktır.</p> <p>İçine kapanık öğrencilerin farklı bir yollarla sosyalleştirilmesi gerekmektedir.</p>
<b>PROJENİN YASAL DAYANAĞI</b>	14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
<b>PROJENİN HEDEF KİTLESİ</b>	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri



**PROJE ORTAKLARI**

Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  
Çayırkent Aşağıoba İlkokulu

**PROJENİN ÖZETİ**

“VİTAMİN ŞENLİĞİ” projesi 14.12.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak bir projedir. Projenin koordinasyon ve yürütmesini Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Öğrencilere ilk olarak sağlıklı beslenme eğitimi verilecektir. Ardından okul içinde uygun bir alana Pazar alanı kurulacaktır. Her hafta görevli olacak farklı sınıf öğrencileri pazarcı kıyafeti ile meyvelerini uygun fiyatlarla arkadaşlarına satmaya çalışacaktır. Alışveriş esnasında milli kültürümüzü yansıtan ifadeler alıcı ve satıcı tarafından kullanılacaktır. Çocuklar bu proje ile hayatlarında hiç karşılaşmadıkları tropik meyvelerle de tanışma imkanı bulacaklardır.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Okul Yürütme Komisyonlarının belirlenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi	Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	25-31 Eylül 2018
2	Projenin hazırlanması	Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu	12 Kasım-7 Aralık 2018
3	Hazırlanan projenin İlçe Proje Yürütme Kuruluna Sunulması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	7 Aralık 2018
4	Hazırlanan projelerin İlçe Proje Yürütme Kurulunca değerlendirilmesi ve onaylanması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	10-14 Aralık 2018
5	Proje kapsamında tüm öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verilmesi	Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu	14-30 Aralık 2018

6	İki haftalık aralıklarla her sınıfın bir pazar alanı kurularak meyve satışının yapılması ve yıl sonunda etkinliklerin slayt gösterisinin yapılması	Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu	01.01.2019 – 21.06.2019
---	--	---	-----------------------------	-------------------------

### PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

- || Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,
- || Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
- || Proje hakkında öğretmenlere, öğrencilere ve velilere danışmanlık yapmak, onları bilgilendirmek,
- || Proje çerçevesinde hazırlanacak proje taslaklarını “İlçe Proje Yürütme Kurulu”na göndermek,
- || Proje ile ilgili; güzel yazı, afiş ve sloganların okullarda uygun yerlere asılmasını sağlamak,
- || Projeleri raporlaştırmak
- || Proje uygulamalarını, iyi örnek uygulamaları korganarge.com adresinde yer alan Performans Takip Modülüne yüklemek.

### PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR

Öğrencilerin sağlıklı beslenme hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunu hayatlarına sürekli olarak uygulamaları

### RİSKLER VE YÖNETİMİ

- || Görevli öğrencilerin isteksiz olabilmeleri ihtimali
- || Alıcı kitle konumundaki öğrencilerin meyve almaya isteksiz olmaları ihtimali

Risk Yönetimi: Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Korgan Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Proje Yürütme Kurulu tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim – öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve diğer ortaklar arasında yapılacak işbirliği ile sürdürülecektir.

**PROJENİN HİKÂYESİ  
VE DÜŞÜNCELER**

Bazı öğrencilerimin bugüne kadar sadece belli meyveleri yediklerini öğrendim. Henüz adını bile duymadıkları çokça meyve olduğunu gördüm. Onların bundan mahrum kalmamalarını istedim. Bu yolla kış aylarında daha az hastalanmaları amacı ile düzenli olarak meyve yemelerini sağlamak istedim. Bu proje bu niyetle açığa çıkmıştır.

<b>FAALİYET NO.</b>	<b>FAALİYET ADI</b>	<b>FAALİYET MAALİYETİ</b>
1	Pazarda satışı yapılacak meyvelerin temin edilmesi	200 tl
2	Meyvelerin öğrencilere ikişer haftalık aralıklarla farklı sınıflarca satışının yapılması	-
3	Proje süresince çekilen fotoğrafların slayt gösterisinin yapılması	
4	Proje esnasında çekilen güzel fotoğrafların okul panosunda sergilenmesi	50 tl
<b>TOPLAM MAALİYET</b>		250 tl

**PROJE YÜRÜTME KURULU**

<b>SIRA NO.</b>	<b>AD SOYAD</b>	<b>GÖREVİ</b>	<b>OKULU</b>
1	Yunus Emre ACEP	Müdür Yardımcısı	Aşağıoba İlkokulu
2	Ali KARAER	Sınıf Öğretmeni	Aşağıoba İlkokulu
3	Esra OZKAYA	Sınıf Öğretmeni	Aşağıoba İlkokulu
4			

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

<b>Yasal Adı:</b>	<b>T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Müdürlüğü</b>		
<b>Posta Adresi:</b>	<b>Çayırkent Mah. Aşağıoba Kümeevleri No:2 Korgan/ORDU Posta Kodu: 52700</b>		
<b>Telefon numarası:</b>	<b>(0-452) 685 71 74</b>		
<b>Faks numarası:</b>			
<b>Kurumun e-posta adresi:</b>	<b>740709@meb.k12.tr</b>		
<b>Kurumun internet adresi:</b>	<b><a href="http://cayirkentasagiobailkokulu.meb.k12.tr">http://cayirkentasagiobailkokulu.meb.k12.tr</a></b>		
<b>Proje Sorumluları İrtibat</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Fevzi ERTEKİN</b>	
	<b>GSM</b>	<b>546 446 68 99</b>	
	<b>E-posta</b>	<b>fevziertekin67@gmail.com</b>	

Bu proje yönergesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup ÇayırkentAşağıoba İlkokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “FEVZİ ERTEKİN” tarafından yürütülür.

**UYGUNDUR**

**...../...../2018**

**Harun YAĞMUR**

**Okul Müdürü**



**“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”**  
**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

**PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:**

**PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :**

<b>DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ</b>		<b>1-5 arası</b>
<b>(5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)</b>		<b>Puan</b>
<b>1</b>	<b>Projenin özgünlüğü / üretkenlik</b>	
<b>2</b>	<b>Yararlılık (ekonomik, sosyal)</b>	
<b>3</b>	<b>Tutarlılık ve katkı</b>	
<b>4</b>	<b>Uygulanabilir ve kullanışlı olması</b>	
<b>5</b>	<b>Kaynak taraması</b>	
<b>6</b>	<b>Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması</b>	
<b>7</b>	<b>Özümleme ve hakimiyet</b>	
<b>8</b>	<b>Sonuç ve açıklık</b>	
<b>9</b>	<b>Hedef ve amaçlarına uygunluk</b>	
<b>10</b>	<b>Yaygınlaştırma</b>	
<b>TOPLAM</b>		

**Adı Soyadı**  
**İmza**