

İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	2
Projenin Türü	2
Proje Sahibi	2
Proje Dönemi	2
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	2
Projenin Amaçları	2
Projenin Gerekçeleri	2
Projenin Yasal Dayanağı	2
Projenin Hedef Kitlesi	3
Proje Ortakları	3
Projenin Adımları/Aşamaları	3
Projenin Özeti	3-4
Proje Takvimi	4
Proje Ortaklarının Görevleri	4
Beklenen Çıktılar	4-5
Riskler ve Yönetimi	5
Sürdürülebilirlik	5
Düşünceler	5
Projenin Maliyeti	5
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	6

ÇAYIRKENT
AŞAĞIOBA
İLKOKULU

ORYANTİRİNGLE
ŞİFRELERİ
ÇÖZÜLÜYORUM



PROJENİN ADI	ORYANTİRİNGLE ŞİFRELER ÇÖZÜLÜYOR
---------------------	----------------------------------

PROJENİN TÜRÜ	YEREL PROJE(OKULUMUZUN ŞİFRELERİNİ ÇÖZELİM)
----------------------	---

PROJE SAHİBİ	ÇAYIRKENT AŞAĞIOBA İLKOKULU
---------------------	-----------------------------

PROJE DÖNEMİ	2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
---------------------	-------------------------------

PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ	17/12/2018- 31/05/2019
---	------------------------

PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ	AMAÇLARIMIZ 1)Öğrencilerin yer yön kavramlarının gelişmesini sağlamak. 2)Harita okuma ,yorumlama becerisini geliştirmek. 3)Hızlı düşünme , çabuk karar verme becerisi oluşturmak. 4) Analitik düşünme becerisi geliştirmek. 5)Heyecan ,başarı,yarışma azmi,meşdan okuma gibi durumları öğrenciye yaşatmak. 6)Sosyal iletişim kurmalarına olanak sağlamak. HEDEFLERİMİZ 1) Oryantiring aynı zamanda bir spor olduğu için aktif ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek. 2) Öğrencilerin dersler dışında farklı ve eğlenceli zaman geçirmelerine olanak sağlamak. 3) Oryantiring sporunun okullarda daha da yaygınlaşmasını sağlamak.
------------------------------------	---

PROJENİN GEREKÇELERİ	1)Oryantiring sporunun okullarda yeterince tanınmaması 2) Çocukların hızlı düşünme ,çabuk karar verme becerilerinin yetersiz olması. 3) Oryantiringin hem bir spor hem de bir zeka oyunu olması.
-----------------------------	--

PROJENİN YASAL DAYANAĞI	1)Milli EğitimBakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2)MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, KulüpYönetmeliği ,Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları
--------------------------------	---

PROJENİN HEDEF KİTLESİ	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri
-------------------------------	---

PROJE ORTAKLARI

ESRA ÖZKAYA

PROJENİN ÖZETİ**1.Aşama: Projenin Hazırlık Süreci**

- ‘ORYANTİRİNGLE ŞİFRELER ÇÖZÜLÜYOR’ adlı projemiz 17/12/2018 tarihi itibarı ile uygulamaya başlanacak ve 31/05/2019 tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu yapacaktır.
- Projemizin oluru alındıktan sonra proje ekibi okuldaki tüm öğretmenlere proje ile ilgili bilgilendirici bir toplantı yaparak öğretmenlerin proje ve yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
- Proje ekibi okulumuz öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir toplantı düzenleyecektir.

2.Aşama: Projenin Uygulama Süreci

- Projemizle ilgili gerekli afişler hazırlanarak okulun görülür yerlerine asılacak ve öğrencilerde oryantiring farkındalığı oluşturulacaktır.
- Öğrencilere oryantiringle ilgili gerekli bilgiler verilecek olup öğrenciler yarışlara hazırlanacaklardır.
- Okulda farklı zamanlarda oryantiring turnuvaları düzenlenecektir ve bu turnuvalar öğrencilere duyurulacaktır.
- Turnuva sonuçları öğrencilere duyurulacaktır.

3. Aşama:Projenin Değerlendirilmesi:

- Proje ekibi uygulama sürecinde yapılan çalışmalar neticesinde oryantiringle ilgili nasıl bir algı oluştuğunu saptayacaktır.
- Yapılan etkinlikler ve turnuvalar sonucunda öğrencilerde ne gibi değişiklikler olduğu ,öğrencilere neler kazandırdığı değerlendirilecektir.

4.Aşama:Genel Değerlendirme

- Yıl boyunca uygulanan proje çalışmalarıyla ilgili evraklar ve kayıtlar proje ekibi tarafından incelenerek projenin amacına ulaşip ulaşmadığı belirlenerek rapor haline getirilir.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	ÇayırkentAşağıoba İlkokulu	Korgan İlçe MEM	10/12/2018
2	Proje içeriğinin anlatılması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri	Korgan İlçe MEM	07/01/2019
3	Proje tanıtım toplantısının yapılması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri	Okul İdaresi	14/01/2019
4	Proje ile ilgili afiş ve tabelaların hazırlanması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri	Okul İdaresi	11/02/2019
5	Projenin uygulanması	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri	Okul İdaresi	18/02/2019 24/05/2019
6	Projenin raporlandırılması ve değerlendirilmesi	Çayırkent Aşağıoba İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri	Okul İdaresi	31/05/2019

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

- Proje ile ilgili getirilen önerileri incelemek, uygulama kararlarını almak ve projelerin gelişiminin takibini yapmak.
- Projenin takvimini hazırlamak
- Projenin tanıtımını yapmak.
- Projeyi amacına uygun bir şekilde yürütmek ve koordinasyonu sağlamak
- Proje sürecini takip ederek karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak.
- Projenin sonuçlanmasını sağlamak ve bilgileri ilgililerle paylaşmak.

PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR	<ol style="list-style-type: none">1)Oryantiring sporunun daha da yaygınlaşmasını sağlamak.2)Öğrencilerimizin hızlı düşünme ,çabuk karar verme,analitik düşünme süreçlerine katkı sağlamak.3) Oryantiring aynı zamanda bir spor olduğu için aktif ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek.4) Öğrencilerin dersler dışında farklı ve eğlenceli zaman geçirmelerine olanak sağlamak.5) Harita okuma ,yorumlama becerisini geliştirmek.
-----------------------------------	---

RİSKLER VE YÖNETİMİ	<ol style="list-style-type: none">1) Oryantiring haritaları hazırlanırken profesyonel çizimler yapılamayabilir.2) Öğrencilerin harita ,yer yön becerileri gelişmemiş olabilir.3)Okulumuz öğrencilerinin oryantiring sporunu yeterince bilmemesi
----------------------------	---

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Oryantiring her yaştan bireyin yapabileceği bir spor olduğu için rahatlıkla ilerleyen dönemlerde de uygulanabilir.
--------------------------	--

PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER	Oryantiring çok yaygın olmayan ya da okullarda yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir spor olduğu için bu anlamda katkı sağlamak istedik.Oryantiring kursuna gitmiş ve bu sporu az da olsa yapmış ,tanınmış biri olarak çocukların bu sporu çok eğlenerek yapacaklarına inandık.
--	--

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYET MAALİYETİ
1	Proje tanıtım toplantısının yapılması	-
2	Proje ile ilgili afiş ve tabelaların hazırlanması	100 TL
3	Proje için gerekli malzemelerin hazırlanması	100 TL
4	Projenin uygulanması	-
TOPLAM MAALİYET		200 TL

PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	YUNUS EMRE ACEP	MÜDÜR YARDIMCISI	ÇAYIRKENT AŞAĞIOBA İLKOKULU
2	ALI KARAER	SINIF ÖĞRETMENİ	ÇAYIRKENT AŞAĞIOBA İLKOKULU
3	ESRA ÖZKAYA	SINIF ÖĞRETMENİ	ÇAYIRKENT AŞAĞIOBA İLKOKULU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	T.C KORGAN KAYMAKAMLIĞI Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Müdürlüğü		
Posta Adresi:	Çayırkent Mah. Aşağıoba Kümeevleri No:2 Korgan/ORDU Posta Kodu: 52700		
Telefon numarası:	(0-452) 685 71 74		
Faks numarası:			
Kurumun e-posta adresi:	740709@meb.k12.tr		
Kurumun internet adresi:	http://cayirkentasagiobailkokulu.meb.k12.tr		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	ESRA ÖZKAYA	
	GSM	0533 626 81 74	
	E-posta	esraozkaya52@hotmail.com	

Bu proje yönergesi 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Çayırkent Aşağıoba İlkokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “ESRA ÖZKAYA” tarafından yürütülür.

UYGUNDUR

...../...../2018

Harun YAĞMUR

Okul Müdürü

“1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE”
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

PROJENİN HAZIRLANDIĞI OKUL:

PROJENİN NUMARASI / ADI / ALANI :

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ (5 : Çokiyi - 4 : İyi - 3 : Yeterli - 2 : Az - 1 : Yetersiz)		1-5 arası Puan
1	Projenin özgünlüğü / üretkenlik	
2	Yararlılık (ekonomik, sosyal)	
3	Tutarlılık ve katkı	
4	Uygulanabilir ve kullanışlı olması	
5	Kaynak taraması	
6	Çalışmayı destekleyecek gerekli verilerin toplanması	
7	Özümleme ve hakimiyet	
8	Sonuç ve açıklık	
9	Hedef ve amaçlarına uygunluk	
10	Yaygınlaştırma	
TOPLAM		

Adı Soyadı
İmza